

Согласовано  
Общешкольный родительский комитет  
председатель  
Вишнякова Г.Н. Вишнякова



Утверждаю  
директор МБОУ «СОШ №8»  
М.А. Пастухова  
12 2019 г.

Дорожная карта  
школьного проекта (на основании муниципального проекта)  
«Современная школа»

I. Основные положения

Наименование муниципального/ школьного проекта	«Современная школа»		
Краткое наименование муниципального/ школьного проекта	«Современная школа»	срок начала и окончания проекта	1.01.2020 г. – 01.01.2024 г.
Куратор муниципального/ школьного проекта	Горошко О.О., председатель Комитета по образовани. ЗГМО, Пастухова Марина Александровна, директор МБОУ «СОШ №8»		
Руководитель муниципального/ школьного проекта	Перевалова Светлана Григорьевна, ведущий специалист школ Шкварина Анна Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы		
Администратор муниципального/ школьного проекта	Шкварина Анна Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы		
Наименование задачи	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального/ школьного проекта  
«Современная школа»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации муниципального/ школьного проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Пастухова М.А.	Информационно-аналитический отчет	КП
1.1.1.	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Шкварина А.В., Тимошенко В.А.	Информационно-аналитический отчет	КП

1.1.2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Пастухова М.А.	Информационно-аналитический отчет	КП, АП
1.1.3.	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Пастухова М.А., Дегтенко Ю.Ю.	Информационно-аналитический отчет	РП, АП
1.1.4.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Шкварина А.В.	Информационно-аналитический отчет	АП
1.1.5.	Организация повышения квалификации учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Тимошенко В.А.	Информационно-аналитический отчет	РП, АП

1.1.6.	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Шкварина А.В.	Информационно-аналитический отчет	
1.1.7.	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Шкварина А.В.	Информационно-аналитический отчет	